

กำหนดวงงาน - วงเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคา (หน้าทาวน์เฮาส์แพทย์)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ราคาก่อสร้าง ๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ วง (สองวง)

วงที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๐.๐๐ % (สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินทำสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

๑.๑ รื้อพื้นคอนกรีต โรงจอดรถเดิม รื้อถอนต้นไม้ สิ่งต่างๆ ที่กีดขวาง (โรงจอดรถเดิมนำมาเก็บไว้ในบริเวณที่โรงพยาบาลกำหนด เศษวัสดุขนทิ้งภายนอก เช่น คอนกรีต ขยะ และอื่นๆ)

๑.๒ ทำการตอกเสาเข็ม

๑.๓ ทำการขุดดินและถมคืนพร้อมทำฐานราก

๑.๔ ปรับเปลี่ยนหน้าดินและบดอัด

๑.๕ งานโพร้มโค้ทและลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

วงที่ ๒ จำนวนเงิน ๖๐.๐๐ % (หกสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินทำสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

๒.๑ ติดตั้งเสาและโครงหลังคา

๒.๒ ติดตั้งวัสดุผนังหลังคา

๒.๓ ทาสีกันสนิม

๒.๔ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

๒.๕ ทำความสะอาดภายในบริเวณโดยรอบทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวปวีณา แก้วแดง)

ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณภัทร อ่วมอ้อ)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภควัฒร์ โทศลนิริติวงษ์)

วิศวกรโยธา